




TRAINING CENTER SANTIAGO
POTENCIANDO CAPACIDADES Y TALENTOS


Curso
Primavera Project P6

Miraflores 590 piso 3, of 5. Santiago / 56 (02) 2633 9495
www.tcsantiago.cl

QUIENES SOMOS

Nuestros profesionales, con más de 14 años de experiencia en el Área de Capacitación y Recursos Humanos, están ansiosos de responder a sus solicitudes, y llanos a apoyarle en todo lo que necesite. Nuestra premisa principal es la atención personalizada y dirigida a su negocio.

Es por esto que disponemos de un equipo para atenderlo en los siguientes servicios:




NUESTRA MISION

Entregar un servicio integral y de calidad, promoviendo una cultura empresarial moderna e innovadora que considere la gestión en capacitación como una herramienta estratégica dentro del plan de negocios de cualquier organización.

TRAINING CENTER SANTIAGO
POTENCIANDO CAPACIDADES Y TALENTOS

MODELO DE APRENDIZAJE



El modelo de aprendizaje de Training Center Santiago se desarrolla en cuatro fases que se aplican a los alumnos en un curso de forma visual, auditada o práctica. En cada fase la interacción del grupo y las técnicas de motivación aumentan la retención y utilidad de estas nuevas habilidades.

PROGRAMA DE DESARROLLO

Objetivos:

Priorizar, planificar, administrar y ejecutar proyectos, programas y portafolios

Gestión de Portafolios de Proyectos


Gerenciamiento de Riesgos

**Primavera
Project P6**

Códigos y Puntuación de
Proyectos

Calculando la Programación

Utilizando el Methodology Management



CONTENIDOS

Módulo I:

Introducción

- Creando la estructura de la empresa, en Primavera (EPS)
- Gestión de usuarios
- Creando el primer proyecto de planificación
- Análisis y clasificación de los recursos
- Visión general de los informes

Explicación básica de un ROY

- Conocer y aplicar los Conceptos de Equipo, Colaboración, Compromiso,
- Estudio de la ficha de una actividad
- Cálculo de los recursos necesarios
- Cálculo de la duración de las actividades
- Tipos de relaciones entre actividades
- Análisis y definición del camino crítico de una red

[Se facilitará documento PDF del tema tratado]



CONTENIDOS

Módulo II:

Estructura de división del trabajo


- Definición de la estructura de la planificación WBS
- Introducción de los elementos de la WBS
- Estructura de gestión
- Estructura de trabajos auxiliares
- Estructura de trabajo del proyecto

Calendario

- Creación de un calendario
- Modificación de un calendario

Recursos

- Creación de los recursos
- Tipo de recurso a utilizar
- Introducción del precio de los recursos




CONTENIDOS

Módulo III:

Actividades

- Creación de una actividad
- Explicación de ventana de detalles
- Datos generales
- Estado de la actividad
- Relación entre actividades
- Anotaciones
- Gastos no valorados en los recursos (Costo indirecto, gastos generales, etc..)
- Resumen económico



CONTENIDOS

Módulo IV:

Análisis de la planificación

- Análisis del camino crítico
- Gestión de los equipos necesarios para modificar la planificación
- Corrección de las duraciones de las actividades
- Creación de la Línea Base.
- Asignación de la Línea Base.
- Ingresar avance al proyecto ejemplo.
- Análisis del estado del proyecto.
- Explicar conceptos del Método de Valor Ganado.
- Desplegar Curvas del método de Valor Ganado.

Exportación e Importación

- Describir los pasos como Exportar e Importar Data.
- Cómo exportar Data entre Primavera y una planilla Excel.

Informes

- Análisis de los distintos informes disponibles
- Añadir logo de la empresa a un informe



CONTENIDOS

Módulo V:

Programación de proyectos

- Explicación del método CPM (Critical Path Method).
- Reflejar las condiciones reales de un proyecto mediante restricciones.
- Creación de Steps.
- Describir y aplicar las capacidades de Agrupar, Clasificar y filtrar.

Recursos y costos

- Creación de Roles
- Asignar Roles a las Actividades
- Creación de Recursos
- Asignar Recursos a las Actividades
- Creación y asignación de Curvas de recursos.
- Desplegar Grafico de uso de recursos (HH, Costos, Curvas Tempranas y Tardías).
- Desplegar Grafico consolidado por actividad (HH, Costos, Curvas de Avance, Curvas Tempranas y Tardías, Curvas Valor Ganado).

Módulo VI:

Reportes

- Explicar los pasos para crear Reportes
- Creación de Reportes para actividades.
- Creación de Reportes para recursos.
- Ejecutar un Reportes.
- Ejecutar múltiples Reportes.

Publicar Proyectos

- Revisar los pasos para publicar uno o más proyectos como pagina Web.



METODOLOGÍA

El énfasis en la práctica, facilita que los participantes apliquen lo aprendido a situaciones reales en su puesto de trabajo, ya que integran grupalmente las siguientes etapas:

Identificar habilidades o recursos que poseen o desconocen.

Contrastar las prácticas y supuestos actuales que poseen sobre los procesos de automotivación.

Analizar e integrar la visión de los otros participantes y el facilitador.

Proponer mejoras desde sus recursos y potencialidades, desarrollando comportamientos, actitudes y respuestas efectivas en variadas situaciones.

Nº de evaluaciones: 2

La primera evaluación se realiza por el grado de participación en las Dinámicas Grupales, y la segunda por desarrollar una prueba de aplicación, poco antes de finalizar el Curso

ADEMÁS...

Certificaciones:

Training Center Santiago entregará a los participantes un certificado por cada curso en una ceremonia de Finalización acompañada de un coctel.



ANTECEDENTES DEL CURSO

Nombre del curso: **Primavera Project P6**

Total horas: 24 horas.

Valor por participante: **\$333.334.-**

Días de ejecución: Por definir con cliente

Lugar de ejecución: Por definir

DESCUENTOS

10% descuento
Pago en Efectivo
\$300.000.-

10% descuento
Transferencia Electrónica
\$300.000.-

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

