

CURSO PRIMAVERA P6

VERSIÓN BÁSICA

PRESENTACIÓN

Cinder es una empresa de Talca con más de 20 años de experiencia en la industria de la capacitación laboral, otorgando servicios de calidad y de gran impacto ocupacional.

En la actualidad es habitual la planificación de proyectos de gran envergadura, y para desarrollar dichos proyectos se necesitan personas capacitadas, para una gestión exitosa, personas que conozcan cómo se utilizan las herramientas tecnológicas que permiten agilizar los procesos para ejecutar y controlar adecuadamente un proyecto.

Es por ello que presentamos el Curso de Primavera P6, un software especializado en la gestión de proyectos que le servirá para planificar y evaluar de mejor forma las decisiones de su empresa.

OBJETIVOS

Primavera P6 es una solución compuesta por diversos módulos orientados a apoyar la gestión integral de carteras de proyectos al interior de una organización. Primavera P6 es su módulo principal, el cual es usado en este curso para describir cómo la gestión de proyectos es apoyada por este software

Este curso describe el uso de Primavera P6 enmarcado en las buenas prácticas del PMI, dando apoyo a las siguientes áreas de conocimiento de la dirección de proyectos: Gestión del Alcance, Gestión del tiempo, Gestión de Costos y Gestión de las Comunicaciones.

PÚBLICO OBJETIVO

Profesionales y/o personas con experiencia de trabajo en gestión de proyectos, oficinas de proyectos, programas, portafolio, PMO y temas relacionados.

DESCRIPCIÓN PRIMAVERA P6

Primavera P6 da a los gestores y planificadores de proyecto lo que más valoran: control. Primavera P6 Enterprise Project Management, la norma reconocida en software de gestión de proyectos de alto rendimiento, se ha diseñado para proyectos de una alta complejidad y tamaño. Proporciona un número ilimitado de recursos y planes focalizados para organizar proyectos de un gran número de actividades.

Características

- Planificación, programación y control de proyectos
- Asignación de recursos a tareas y supervisión del progreso
- Supervise y visualice el rendimiento del proyecto respecto a las previsiones
- Análisis hipotéticos y de alternativas
- Permite actualizar los plazos a múltiples usuarios a la vez
- Producción de informes y gráficos de recursos y plazos

Ventajas

- Puede planificar, programar y controlar desde los proyectos más simples hasta los más complejos
- Es fácil asignar los mejores recursos y supervisar el progreso
- Visualice y comunique el rendimiento del proyecto respecto a las previsiones
- Análisis hipotéticos y de planes de proyectos alternativos para ejecutar el proyecto con más velocidad y eficiencia
- Evaluación de riesgos, detección de problemas y valoración de su repercusión en los proyectos
- Facilita la colaboración de manera que todos los miembros del equipo conozcan los detalles necesarios para lograr el éxito del proyecto.

TEMARIO

Revisión de los Cinco Grupos de Procesos de la gestión de proyectos, los objetivos de cada uno, sus entradas y salidas:

1. Inicio
2. Planificación
3. Ejecución
4. Control
5. Cierre

Conceptos y uso de Primavera sobre:

5. Gestión del Alcance

- 5.1 Recopilar requerimientos
- 5.2 Definir alcance
- 5.3 Crear WBS
- 5.4 Verificación del alcance.
- 5.5 Control del alcance.

6. Gestión del Tiempo

- 6.1 Definición de las Actividades
- 6.2 Establecimiento de la Secuencia de las Actividades
- 6.3 Estimación de Recursos de las Actividades
- 6.4 Estimación de la Duración de las Actividades
- 6.5 Desarrollo del Cronograma
- 6.6 Control del Cronograma

CRONOGRAMA

El curso tiene una duración de 24 horas repartidas en tres (3) sesiones de ocho (8) horas.

Horarios: Viernes, sábado y domingo

Fecha: Agosto de 2013

COSTO DEL CURSO

UF 20

INSCRIPCIÓN

2 Oriente N°1121, Talca

Teléfono: 071 2224 903

FORMAS DE PAGO

transbank.



**10% DE DESCUENTO POR PAGO AL
CONTADO
CHEQUES AL DÍA, 30 Y 60**

7. Gestión de Costos

- 7.1 Estimación de costos
- 7.2 Determinación del presupuesto
- 7.3 Control de costos

8. Gestión de Comunicaciones

- 8.1 Distribución de la información.
- 8.2 Reporte del desempeño.

Capítulo 1 – Conceptos

Introducción a la Dirección de Proyectos
Grupo de Procesos de Planificación
Grupo de Procesos de Control

Capítulo 2 – Introducción a Primavera P6




Ambientación en Primavera

Capítulo 3 – Planificación: Gestión del Alcance en Primavera

Enterprise Project Structure
Organizational Breakdown Structure
Work Breakdown Structure

Capítulo 4 – Planificación: Gestión del Tiempo en Primavera

Definir las Actividades
Calendarios
Activity Codes
Steps
Exportación e Importación de datos desde Excel
Establecer la Secuencia de las Actividades
Agregar dependencias
Estimación de la Duración de las Actividades
Desarrollo del Cronograma
Método del Camino Crítico
Estimación de Recursos de las Actividades
Asignar roles y recursos al cronograma
Análisis del Uso de Roles y Recursos



Capítulo 5 – Planificación: Gestión de los Costos en Primavera

Estimar costos

Cost Accounts

Asignar Costos

Determinar Presupuesto en Primavera

Capítulo 6 – Planificación: Gestión Comunicaciones en Primavera

Planificación de las Comunicaciones

Distribución de la información en Primavera

Crear un Reporte

Capítulo 7 – Control: Gestión del Alcance, Plazos y Costos

Valor Ganado

Compresión del cronograma

Línea Base

Ingreso de datos de avance

Capítulo 8 – Control: Gestión de las Comunicaciones en Primavera

Informar el Desempeño

Reportes de Proyecto

CONDICIONES GENERALES

- El curso es realizado en el laboratorio de Cinder Capacitación
- Cinder provee las licencias y equipos para cada alumno, además del material físico para la realización del curso.



AL FINALIZAR Y APROBAR EL CURSO SE LE HARÁ ENTREGA DE UN CERTIFICADO EMITIDO POR CINDER, EN CONJUNTO A SU ALIANZA CON CIMA, REPRESENTANTES OFICIALES DE ORACLE EN LATINOAMÉRICA